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RESUMO 
O gerenciamento de projetos é um ramo de atuação consagrado na iniciativa privada, mas ainda pouco 
explorado no setor público brasileiro. Isto, aliado à imagem de ineficiência e pouca credibilidade que a 
Administração Pública passa para a população do país, são elementos que motivaram a elaboração deste 
trabalho, que pretende expor a importância da implementação do gerenciamento de projetos no setor 
público. A tendência é que o uso desta ferramenta e de outras, voltadas para resultados, leve ao 
aperfeiçoamento dos modelos de gestão existentes, contribuindo para a efetividade das políticas públicas 
ao conferir uma maior qualidade às ações de governo. Para atingir os objetivos traçados no trabalho, foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório com análise qualitativa do material coletado nos 
livros, artigos, trabalhos científicos e publicações eletrônicas. Assim, foi possível explicar a metodologia do 
gerenciamento de projetos; discorrer acerca dos conceitos de eficiência, eficácia e efetividade ao abordar a 
qualidade na gestão pública; e descrever como pode ser aplicado o gerenciamento de projetos no setor 
público, quais as variáveis envolvidas e os resultados obtidos por alguns governos que o adotaram. 
 
Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos. Qualidade. Efetividade. Administração Pública. 
 
ABSTRACT 
 
Project management is a successful activity within private corporations, but not so used within public 
agencies. As public agencies are labeled as inefficient and unreliable, the following paper intends to show the 
importance of implementing project management within them. The use of tools targeting positive results 
tend to perfect current public policies by improving their quality. In order to reach such objective there was 
a qualitative exploratory bibliographical research of the collected material in books, articles, scientific papers 
and e-papers. Thus, it was possible to explain the project management methodology, consider the concepts 
of efficiency and effectiveness, and describe how project management can be used within public agencies. 
In addition, it shows the variables involved and the results obtained by some administrations that have used 
it.           
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INTRODUÇÃO 
 
Desde a década de 1990, o setor público vem sendo alvo de mudanças significativas, 
particularmente quanto à adoção de um modelo de administração pública gerencial em 
detrimento da administração pública burocrática (PETERS, 2008). O modelo gerencial 
valoriza a autonomia e descentralização, que devem ser características de um governo 
eficiente e efetivo, e possui o objetivo de tornar a organização pública semelhante à 
privada, modificando o padrão de governabilidade. 
Os modelos de gestão das organizações públicas, portanto, precisam ser 
aperfeiçoados, tanto quanto à aplicação de ferramentas inovadoras, quanto às práticas de 
gerenciamento de projetos ou outras aplicações (PETERS, 2008). 
No que diz respeito ao gerenciamento de projetos, particularmente, trata-se de um 
ramo da Administração bastante valorizado devido à sua capacidade de realizar 
transformações positivas nas organizações. O emprego desta atividade pode ser crucial 
para que os objetivos traçados pelas políticas públicas sejam alcançados (PINHEIRO E 
ROCHA, 2012). De acordo com Mansur (2009), o sucesso operacional dos projetos no Brasil 
vem aumentando cada vez mais, tendo em vista o êxito das iniciativas e técnicas advindas 
do gerenciamento de projetos. É válido observar o reconhecimento que existe nas 
organizações brasileiras da importância da gestão de projetos nos níveis da alta direção e 
gerenciais. 
Conforme explica Kerzner (2006), a gestão de projetos demonstra sua importância 
ao permitir o alcance dos objetivos ao planejar, programar e controlar tarefas integradas. 
Algo bem diferente do que é percebido na gestão do trabalho rotineiro, dado que este, 
quando não é automatizado, muitas vezes pode ser autogerenciado pelos funcionários. 
Diante disso, o presente artigo tem como objetivo avaliar como o gerenciamento 
de projetos pode contribuir para a melhoria do serviço público no Brasil, colaborando para 
a efetividade das ações governamentais. A metodologia para a construção do trabalho 
baseou-se em pesquisa bibliográfica com caráter exploratório, na qual foram coletados 
dados e informações em artigos, livros, trabalhos científicos e publicações eletrônicas. 
Neste sentido, foram traçados os seguintes objetivos específicos: conceituar o 
gerenciamento de projetos, elencando suas características e detalhando sua metodologia; 
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destacar a importância de uma gestão pública efetiva e de boa qualidade; e relacionar as 
atividades do gerenciamento de projetos com as ações geradas pelas políticas públicas 
comumente implantadas no Brasil. 
A escolha do tema é justificada pela notória carência de uma gestão pública 
eficiente, eficaz e efetiva, alimentada por uma forte e crescente demanda da sociedade 
pela prestação de melhores serviços. 
 
 
O Gerenciamento de Projetos 
 
De acordo com o Guia PMBOK (PMI, 2013), todo projeto pode ser conceituado como 
um esforço temporário realizado para dar origem a um produto ou serviço único. Assim, 
pode-se entender que um projeto possui começo e fim bem definidos e, por conta disso, 
precisa ser corretamente planejado, executado e controlado. 
Ainda conforme o Guia PMBOK (PMI, 2013), o gerenciamento de projetos, dentre 
outras ações, identifica requisitos, lida com as diferentes necessidades, preocupações e 
expectativas das partes interessadas, assim como persegue o equilíbrio das restrições 
conflitantes que envolvem escopo, qualidade, cronograma, orçamento, recursos e riscos. 
O Guia afirma que, ao todo, são dez as áreas de conhecimento nas quais o gerenciamento 
de projetos pode ser inserido: integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos 
humanos, comunicação, riscos, aquisição e partes interessadas. Os processos de 
gerenciamento aí contidos são agrupados nas fases de iniciação, planejamento, execução, 
monitoramento e controle, e encerramento – que constituem o ciclo de vida de um projeto. 
A figura a seguir resume em uma tabela a associação entre estes fatores: 
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Figura 1 – áreas de conhecimento x processos de gerenciamento (PMI, 2013, p.61) 
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Neste contexto, uma atenção especial deve ser dada ao conjunto de riscos 
inerentes a um projeto. O gerenciamento de projetos deve colaborar para que os riscos de 
fracasso sejam tão baixos quanto necessário. Conforme Guia PMBOK (PMI, 2013), o risco é 
um evento ou condição incerta que pode afetar um ou mais objetivos do projeto tais como 
escopo, cronograma, custo e qualidade. O gerenciamento destes riscos, conforme 
argumenta Kerzner (2006), é válido para identificá-los e medi-los organizadamente com o 
desenvolvimento, seleção e gerenciamento de opções para seu controle. Verzuh (2000) 
considera o gerenciamento de riscos o principal trabalho da gestão de projetos, visto que 
as técnicas aplicadas às demais áreas de conhecimento elencadas pelo PMBOK objetivam 
gerenciar riscos de naturezas diferentes (atraso do projeto, comprometimento do 
orçamento, baixa qualidade, etc.). 
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 Outro aspecto importante do gerenciamento de projetos diz respeito às restrições 
de prazo, escopo, custo e qualidade. São elementos interdependentes que concorrem para 
o sucesso de um projeto. Assim, quando há qualquer mudança em algum deles, os demais 
são impactados. 
Figura 2 – triângulo das restrições (Scriptcase Brasil, 2013) 
 
 
 
Em um projeto, o escopo define o seu produto principal e suas informações 
secundárias, que constituem as entregas a serem realizadas ao longo de sua execução. De 
acordo com Keeling (2005), torna-se necessária uma decisão clara sobre quais serão os 
resultados essenciais, ponderando-se o atendimento entre necessidades e desejos, e quais 
os produtos desejáveis, mas não essenciais, poderão ser adicionados ou excluídos, dando 
origem a objetivos principais claros, critérios de sucesso bem definidos, mensuração dos 
custos da qualidade e o estabelecimento da duração do projeto. Segundo Gonçalves 
(2009), o sucesso no gerenciamento do escopo está condicionado a um bom 
gerenciamento de mudanças, que abrangem quaisquer alterações ocorridas após a 
aprovação do escopo inicial. Geralmente, as mudanças envolvem alterações nos custos, 
prazos, qualidade ou em outros elementos do projeto. 
Kerzner (2006) destaca a importância da criação de um departamento que 
centralize o aprendizado em projetos, bem como impulsione e leve a organização à 
maturidade neste tipo de gestão: o Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP), 
também conhecido pela sigla em inglês PMO (Project Management Office). Conforme 
Calheiros (2005), o EGP, via de regra, pode apresentar uma abordagem consultiva – 
geralmente relacionada a organizações com baixo nível de maturidade – e outra 
Adolfo Nascimento de Andrade Neto e Eduardo Vacovski 
 
 
39 
 
centralizadora, mais ligada ao alinhamento estratégico e utilizada em organizações que se 
encontram com um maior nível de maturidade. Para que um EGP seja implantado, é preciso 
comprovar como ele será capaz de agregar valor para a organização, a fim de se combater 
qualquer resistência ao processo. Sotille (2012) demonstra o valor gerado pelo EGP em uma 
cadeia na qual são identificados os fatores envolvidos neste processo: 
 
Figura 3 – cadeia de valor de um EGP (Sotille, 2012) 
 
 
 
Carneiro (2010) endossa a importância do EGP ao afirmar que, diferente da visão 
habitual dos gerentes de projeto, o EGP visualiza os projetos sob a sua gestão a partir de 
uma perspectiva ampliada, e o benefício proporcionado pelo EGP pode ser observado, 
dentre outros fatores, na otimização e realocação de recursos, na agilidade para cancelar 
projetos problemáticos, na priorização de projetos, na gestão de mudanças e na 
identificação de problemas e geração de soluções. 
 
 
Qualidade e Efetividade na Gestão Pública 
 
Bresser Pereira (1999) relata que há a necessidade do uso de práticas modernas de 
gerenciamento no setor público, dado que existe uma diferença significativa entre 
gerenciar e controlar, agir com proatividade e apenas reagir aos acontecimentos. O autor 
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argumenta que, diante da globalização, cresce cada vez mais a importância do uso de 
novas competências e adoção de estratégias inovadoras na gestão pública. 
De acordo com Kohl e Oliveira (2012), a qualidade na gestão pública está 
intimamente ligada ao que foi estabelecido no Plano Diretor de Reforma do Aparelho do 
Estado que, a partir de sua publicação em 1995, deu início à reforma gerencial no Brasil. No 
que diz respeito à qualidade, o autor discorre sobre este Plano da seguinte maneira: 
 
 
Nesse Plano, o Programa da Qualidade e a Participação na Administração Pública 
cumpre a função de principal instrumento para a mudança de uma cultura 
burocrática para uma cultura gerencial, responsável por promover a revolução 
nos valores estabelecidos no plano político-filosófico, necessários à 
implementação de um novo modelo de Estado: participação, reconhecimento do 
potencial do servidor e de sua importância no processo produtivo, igualdade de 
oportunidades e a opção pela cidadania; estando associado aos processos 
educacionais que conduzem a uma renovada visão do mundo (QUALIDADE NA 
GESTÃO PÚBLICA, p. 4). 
 
 
Assim, diante desse novo conceito de Estado, é importante observar que a 
expectativa dos cidadãos passa a ser por um governo que produza resultados através de 
uma administração ágil e responsável, promovendo constantemente a participação do 
cidadão (KOHL E OLIVEIRA, 2012).  
Conforme argumenta Erdmann (2011), este contexto propiciou o surgimento de 
diversos movimentos privatizantes devido à adoção de técnicas e de cultura do setor 
privado. Com as novas exigências impostas às organizações públicas, cresceu a 
importância dos conhecimentos sobre Gestão da Qualidade, tendo sido criado, por 
exemplo, o Programa Nacional de Gestão Pública (GESPÚBLICA), instituído pelo Decreto 
5378/2005, e que se propõe a melhorar os resultados do setor público. 
 A qualidade no setor público está atrelada, particularmente, a três medidas 
importantes: eficiência, eficácia e efetividade. Chiavenato (1994) conceitua eficiência e 
eficácia como ferramentas de análise aplicadas a todo tipo de organização: 
 
 
eficácia é uma medida normativa do alcance dos resultados, enquanto eficiência 
é uma medida normativa da utilização dos recursos nesse processo. (...) A 
eficiência é uma relação entre custos e benefícios. Assim, a eficiência está voltada 
para a melhor maneira pela qual as coisas devem ser feitas ou executadas 
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(métodos), a fim de que os recursos sejam aplicados da forma mais racional 
possível (...) (Chiavenato, 1994, p. 70). 
 
 
Portanto, a eficiência diz respeito aos meios para se alcançar um determinado 
resultado, ao contrário da eficácia, que tem seu enfoque no alcance dos objetivos da 
organização. 
 
 
 
Todavia, no setor público, é preciso incluir mais uma medida importante: a 
efetividade. Conforme disserta Castro (2006), esta afere os benefícios que os resultados 
de uma determinada ação trazem para a população, demonstrando uma maior 
abrangência em sua utilização. 
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Figura 5 – eficiência, eficácia e efetividade (Neves, 2014) 
 
 
 
Segundo Torres (2004), a efetividade preocupa-se com a necessidade e 
oportunidade de determinadas ações estatais, detalhando os benefícios obtidos e 
identificando quais setores estão sendo privilegiados em detrimento de outros. Tal 
processo deve ocorrer de maneira transparente e democrática, permitindo o envolvimento 
e sensibilização da população para a implementação de políticas públicas. 
 
 
O Gerenciamento de Projetos e a Administração Pública 
 
O gerenciamento de projetos no setor público é uma prática nova, em 
desenvolvimento, dado que apresenta métodos que favorecem a autonomia e tem 
estratégia definida para promover a entrega de obras e serviços com eficiência e qualidade 
(MEREDITH E MANTEL JUNIOR, 2003). Nodari et al. (2007) reforçam esta ideia ao 
argumentar sobre a necessidade de uma atuação mais efetiva no planejamento e controle 
de planos de desenvolvimento das diversas demandas de serviços existentes para o setor 
público, que requerem o acompanhamento do planejamento de projetos em suas 
diferentes áreas. 
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Para que existam políticas de gestão, desempenho e competitividade que venham 
a ser aplicadas nos programas de governo, é necessário pensar estrategicamente. O uso 
da metodologia de projetos para alavancar ações estratégicas, segundo Valeriano (2008), 
tem uma importância crescente, demonstrando ser um excelente meio para a 
implementação de planos estratégicos. Assim, novos processos podem ser implantados 
por meio da divisão do trabalho em unidades menores, nas quais torna-se possível definir 
o objetivo perseguido, estabelecer o escopo do projeto, fixar prazos e custos aceitáveis, 
bem como atender às partes interessadas. Para Clemente (2002, p. 289), “a visão de 
racionalidade no uso os recursos, aprendizagem e participação, propiciadas pela gestão de 
projetos, é uma experiência dificilmente superada por modelos tradicionais de gestão”. 
 Viana (2012) destaca que um fator determinante para a gestão de projetos é o 
monitoramento e controle que, quando bem executados, permitem a aferição, correção e 
realinhamento das atividades em curso. O autor também lembra que, no gerenciamento 
de projetos, há uma grande diferença no tratamento das informações entre as áreas 
privada e pública. Fatores que influenciam neste sentido são: aspectos legais, 
remuneração, qualificação da mão de obra, estrutura hierárquica, recursos disponíveis, etc. 
 Assim, a Administração Pública deve contar com um profissional que saiba lidar com 
as necessidades dos projetos – o gerente de projetos – que é o indivíduo designado pela 
organização para conduzir a equipe responsável por determinado projeto ao alcance dos 
seus objetivos. Ele deve possuir um conjunto equilibrado de habilidades éticas, 
interpessoais e conceituais. (PMI, 2013). Segundo Kerzner (2006), o gerente de projetos 
deve conhecer o universo do negócio no qual está envolvido, a fim de promover a 
integração do trabalho em toda a organização. 
Furtado et. al. (2011) tratam de um importante exemplo de implantação da gestão 
de projetos no setor público brasileiro. Os autores relatam que, no Estado do Espírito 
Santo, após a implantação da gestão de projetos, a Administração Pública passou a ser 
enxergada como diferenciada devido à obtenção de fluidez na informação e ganhos de 
prazo, custo, escopo e qualidade. Com a centralização da informação e redução do tempo 
de execução de obras, os resultados planejados para as políticas públicas passaram a ser 
atingidos com maior qualidade e efetividade. Furtado et. al. (2011) também relata que as 
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prefeituras municipais demonstraram interesse pelo modelo adotado no estado, que, por 
sua vez, já tinha sido baseado na experiência verificada no Estado de Minas Gerais. 
Barreto (2013) explica que Minas Gerais também atravessa um processo de 
mudança, que iniciou-se em 2003 com a adoção de um novo programa governamental, e 
que envolveu, dentre outras medidas, a instituição da Gestão de Projetos para o 
monitoramento dos projetos prioritários do Governo do Estado. Assim, foram 
enquadrados nesta categoria os projetos que poderiam oferecer resultados rápidos, 
relevantes e com visibilidade, capazes de estruturar e desenvolver o Estado. Vale frisar, 
conforme reforça Barreto (2013), que o gerenciamento de projetos em Minas Gerais 
permanece sendo melhorado continuamente, especialmente no que diz respeito ao 
gerenciamento de riscos. A utilização de ferramentas específicas e o estabelecimento de 
etapas bem definidas vêm contribuindo para a evolução do trabalho, e consequentemente, 
para o aperfeiçoamento do modelo implantado no Estado. 
 O Governo de Pernambuco, por sua vez, conforme citam Marini e Martins (2014), 
também vem apresentando avanços no que diz respeito às suas práticas de 
gerenciamento. Por meio da implantação de um modelo de governança voltado para 
resultados, a Administração Pública local passou a utilizar a gestão de projetos para 
monitorar intensivamente as obras de infraestrutura realizadas no estado. A Secretaria de 
Planejamento e Gestão do governo utilizou consultoria externa para implantar um EGP em 
sua estrutura, com o intuito de dar suporte às demais secretarias para o alcance dos 
resultados planejados. Periodicamente, Governador e Secretários de Estado participam de 
reuniões de monitoramento de objetivos estratégicos, analisando todo o material 
preparado pelo EGP, que reflete o andamento das obras sob o ponto de vista do 
gerenciamento de projetos (MARINI E MARTINS, 2014). 
 Neste âmbito, Valle et al. (2007) explicam que o grande desafio no setor público 
refere-se à administração dos aspectos humanos, particularmente quanto ao diálogo eficaz 
acerca dos objetivos, métodos e técnicas dos projetos, visando alcançar os resultados 
pretendidos, já que nas organizações públicas, em sua maior parte, não há uma boa fluidez 
na comunicação, sendo esta incompleta e distorcida na maioria das vezes. Adiciona-se a 
isso o fato de que, na sociedade, muitos avaliam o servidor público como um funcionário 
ineficiente por natureza. Isto posto, Meredith e Mantel Junior (2003) e Nodari et al. (2007) 
Adolfo Nascimento de Andrade Neto e Eduardo Vacovski 
 
 
45 
 
versam sobre a importância da qualificação das pessoas no gerenciamento de projetos, 
que atuam no setor público, para que não haja o comprometimento da metodologia de 
trabalho. 
 
 
Considerações Finais 
 
 Diante do que foi apresentado, observou-se que o gerenciamento de projetos já se 
configura em um importante elemento para o avanço do serviço público no Brasil, haja 
vista que a sua utilização em alguns locais já trouxe resultados positivos e propiciou o 
melhoramento da imagem da Administração Pública. As melhorias percebidas 
demonstram que uma maior qualidade passou a ser agregada à gestão, com a efetiva 
transformação do que é planejado em resultados, por meio da racionalização do uso dos 
recursos. 
Porém, a gestão pública brasileira, na maioria dos casos, ainda é bastante 
ineficiente, permanecendo afastada da realidade de mercado, mesmo com o surgimento 
de diversas reformas e leis nas últimas décadas que estimularam a incorporação de 
elementos da iniciativa privada para sua modernização. 
 Assim, a implantação do gerenciamento de projetos ainda é um desafio, e é notória 
a necessidade de ampliação do seu uso, bem como de outras ferramentas ligadas à gestão 
por resultados para assegurar que os resultados alcançados satisfaçam a população, 
garantindo a efetividade das políticas públicas. Além disso, também é importante que as 
pessoas entendam o grau de relevância destas novas metodologias de governança, a fim 
de que estas obtenham o reconhecimento devido e sejam consolidadas no serviço público. 
   
O gerenciamento de projetos e sua importância para a qualidade e a efetividade no 
setor público 
46 
 
Referências 
 
 
BARRETO, Luisa Cardoso. Análise da Evolução da Metodologia de Gerenciamento de 
Riscos Aplicada aos Projetos Estratégicos do Governo de Minas Gerais. In: Anais do VI 
Congresso CONSAD de Gestão Pública, 2013. 
 
 
CASTRO, Rodrigo Batista. Eficácia, eficiência e efetividade na Administração Pública. In: 
Anais do 30º Encontro da ANPAD, 2006. 
 
 
CALHEIROS, M. C. H. Identificação da estrutura de escritório de gerenciamento de 
projetos adequada a partir da avaliação do nível de maturidade em gerenciamento de 
projetos: um estudo sobre a área de tecnologia da informação da PETROBRAS. 
Dissertação de Mestrado apresentada à Escola Brasileira de Administração Pública e de 
Empresas – EBAPE/FGV. Orientador: Irigaray, H. A. R. Rio de Janeiro, 2005. 
 
 
CARNEIRO, Margareth. PMO no setor público. In Barcaui, Andre (org). PMO: Escritório de 
projetos, programas e portfólio na prática. Rio de Janeiro: Brasport, 2012. 
 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos na Empresa: pessoas, organizações e 
sistemas. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1994. 
 
 
CLEMENTE, Ademir (Org.). Projetos empresariais e públicos. São Paulo: Atlas, 2002. 
 
 
ERDMANN, Rolf Hermann. Gestão da qualidade no setor público. Florianópolis: 
Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB, 2011. 
 
 
FURTADO, Maria Alice Pinheiro et. al. A percepção dos gestores da área pública sob a 
política de gerenciamento de projetos. Revista Eletrônica Sistemas & Gestão volume 6, 
nº2, p. 167-183, 2011. Disponível em: 
<http://www.revistasg.uff.br/index.php/sg/article/viewFile/V6N2A6/V6N2A6>. Acesso em 
10/11/2015. 
 
 
GONÇALVES, Juliano Rodrigues: A importância do bom gerenciamento do escopo para o 
sucesso de um projeto. Techoje, 2009. Disponível em: 
<http://www.techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/692>. Acesso em 
22/10/2015. 
 
 
Adolfo Nascimento de Andrade Neto e Eduardo Vacovski 
 
 
47 
 
KEELLING, Ralph. Gestão de projetos: uma abordagem global. São Paulo: Saraiva, 2005. 
 
 
KERZNER, H. Gestão de projetos: as melhores práticas. 2. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2006. 
 
 
KOHL, André e OLIVEIRA, Josele Nara Delazeri. Gestão da Qualidade na Administração 
Pública Brasileira. In: Anais do VIII Congresso Nacional de Excelência em Gestão, 2012. 
 
 
MANSUR, R. Escritório Avançado de Projetos na Prática – Plano de Negócio – A máquina 
de fazer dinheiro. Brasport, Rio de Janeiro, 2009. 
 
 
MARINI, Caio e MARTINS, Humberto Falcão. Todos por Pernambuco em tempos de 
governança: conquistas e desafios. Recife: Instituto Publix, 2014. 
 
 
MEREDITH, Jack R. e MANTEL JUNIOR, Samuel J. Projetos em organizações 
contemporâneas. In:______. Administração de projetos: uma abordagem gerencial. 4. ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 2003. 
 
 
NEVES, Alysson Ribeiro. Gerentes de projetos e o desafio para aumentar a eficiência.  
Portal de Conhecimento e Experiência em Gerenciamento de Projetos (PMKB), 2014. 
Disponível em: <http://pmkb.com.br/artigo/gerentes-de-projetos-e-o-desafio-para-
aumentar-a-eficiencia/>. Acesso em 30/10/2015. 
 
 
NODARI, Luciana Davi Traverso et al. A Abordagem das competências como instrumento 
de apoio à tomada de decisão: o caso da secretaria de desenvolvimento regional de 
Joaçaba (SC). In: Anais de Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP), 2007, 
Foz do Iguaçu (PR): ABEPRO, 2007. 
 
 
PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Reflexões Sobre a Reforma Gerencial Brasileira de 1995. 
Revista do serviço público, vol. 50 (4): 5-30, 1999. 
 
 
PETERS, Guy B. Os Dois futuros do ato de governar: processos de descentralização e 
recentralização no ato de governar. Revista do Serviço Público, Brasília, v. 59, n. 3, p. 289-
307, jul./set. 2008. Disponível em:<www.enap.gov.br>. Acesso em: 20 set. 2015. 
 
 
O gerenciamento de projetos e sua importância para a qualidade e a efetividade no 
setor público 
48 
 
PINHEIRO, Marcelo T. e ROCHA, Mônica A. da S. Contribuições do Escritório de 
Gerenciamento de Projetos Públicos na Gestão para Resultados. Revista do Serviço 
Público, vol. 63 (2): 199-215, abr/jun, 2012. 
 
 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE – PMI. Um guia do conjunto de conhecimentos em 
gerenciamento de projetos: Guia PMBOK (5ª Edição), 2013. 
 
 
SCRIPTCASE BRASIL. O triângulo das restrições. Scriptcase, 2013. Disponível em: 
<http://www.scriptcase.com.br/blog/o-triangulo-das-restricoes/>. Acesso em 30/10/15. 
 
 
SOTILLE, Mauro. Justificando PMO nas Organizações. In Barcaui, Andre (org). PMO: 
Escritório de projetos, programas e portfólio na prática. Rio de Janeiro: Brasport, 2012. 
 
 
TORRES, Marcelo Douglas de Figueiredo. Estado, democracia e administração pública no 
Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. 
 
 
VALERIANO, Dalton L. Gerenciamento estratégico e administração por projetos. Makron 
Books. São Paulo, 2001. Edição 2008. 
 
 
VALLE, André Bittencourt et al. Fundamentos do gerenciamento de projetos. Rio de 
Janeiro: FGV, 2007. 
 
 
VERZUH, E. MBA compacto: gestão de projetos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000. 
 
 
VIANA, Cesar Pereira. A gestão de projetos no âmbito da Administração Pública Federal: 
uma visão estratégica. In: Anais do V Congresso CONSAD de Gestão Pública, 2012. 
